

**План-график введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
МКОУ «Климовская ООШ»**

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Выход
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Зам. директора по УВР	В течение года	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.	Директор школы	Май 2015 г.	Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями
	1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования.	Директор школы зам. директора по УВР	Сентябрь 2013 г.	План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ.
	1.4. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.	Директор школы заместитель директора по УВР	Май 2015 г.	Аналитическая справка
	1.5. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного	Директор школы Зам. директора по УВР	2 квартал 2014 года	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ.

	учреждения.			
	1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Зам. директора по УВР Зав. библиотекой	Январь 2015 г.	Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
	1.7. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы.	Директор школы рабочая группа	январь 2014 г.	Основная образовательная программа ОУ.
	1.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Директор школы заместитель директора по УВР	Январь 2015 г.	Учебный план МОУ
	1.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по ВР	Январь 2015 г.	План внеурочной деятельности школы
	1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах	Директор школы Зам. директора по УВР руководители ШМО, учителя основной школы	Январь 2015 г.	Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
	1.7.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся	Заместитель директора по УВР	2014-15 г	Программа воспитания и социализации учащихся
	1.7.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий	Заместитель директора по УВР	2014-15 г	Программа формирования универсальных учебных действий
	1.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых	Заместитель директора по УВР	2014-15 г	Система оценки достижения планируемых результатов

	результатов			
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС	2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	Директор школы	Сентябрь, 2013	Рабочая группа
	2.2. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся	Директор школы Зам. директора по УВР Учителя основной школы	Сентябрь, 2013	Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся
	2.3. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	Зам.директора по УВР, учителя основной школы	2014-15 г	Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)
	2.4. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе.	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2013	План методического сопровождения введения ФГОС в школе
	2.5. Педагогический совет по введению ФГОС ООО второго поколения.	Директор школы зам. директора по УВР	30 май 2015 г	Заседание педагогического совета
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе.	Директор школы зам. директора по УВР	2014-15 учебный год	Аналитическая справка.
	3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей	Директор школы	По плану курсовой подготовки	Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО.

	основной школы, участвующих в введении ФГОС. Разработка плана-графика прохождения ПК			
	3.3. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.	Зам. директора по УВР	2014/2015 учебный год	План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.
	3.4 Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	Зам. директора по УВР	Январь-апрель 2015 г.	Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.
	3.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Директор школы	Июнь 2015 г.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС	4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	Зам. директора по УВР учитель информатики	до февраля 2015 года	Общешкольные родительские собрания о введении ФГОС ОО

	<p>4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов.</p>		<p>До февраля 2015 г.</p>	<p>Общешкольные родительские собрания о введении ФГОС ООО</p>
	<p>4.3. Модернизация сайта образовательного учреждения</p>	<p>Зам. директора по УВР, ответственный за работу школьного сайта</p>	<p>В течение года</p>	<p>Модернизированный сайт школы</p>
	<p>4.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет</p>	<p>Зам. директора по УВР, ответственный за работу школьного сайта</p>	<p>В течение года</p>	<p>Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет</p>
	<p>4.5. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам</p>	<p>Зам. директора по УВР Зав. библиотекой</p>	<p>В течение года</p>	<p>Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг</p>

	Интернета)			
	4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы	Зам. директора по УВР	В течение года	Система информационной поддержки
	4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	Директор школы	Август 2015 г.	Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы.
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО	5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	Директор школы	Ноябрь 2013 г.	Аналитическая справка
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО	6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	Директор школы	По плану	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.
	6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор школы	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки	Директор школы Зав. библиотекой	В течение года	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными

	ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО.			образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.
	6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Зам. директора по УВР учитель информатики	В течение года	Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.